

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЮ



И.В. Щербак

«Реализация типового решения «Столовая» в МБОУ Дивненской СОШ

1. Вовлеченные лица и рамки проекта			2. Основание выбора		
Заказчик проекта: <u>Щербак И.В.</u> Клиенты процесса: <u>участники образовательного процесса</u> Периметр проекта: <u>МБОУ Дивненская СОШ</u> Границы процесса: <u>от входа в столовую до принятия пищи</u> Владелец процесса: <u>Щербак И.В.</u> Руководитель проекта: <u>Тепугян Л.В.</u> Команда проекта: <u>Павлова Н.Н., Мишенина Н.А., Утукина И.В., Журбенко Н., Анопка И.Н., Сандакова Е., Фирстова Е.М., Килюх Т.Н.</u>			• Очереди при входе или выходе. • Нехватка посадочных мест. • Опоздания на урок. • Потеря времени на отдых.		
2. Цели и плановый эффект			4. Ключевые события проекта		
Наименование цели	Факт	Цель	Наименование события	Начало	Оконч.
Время протекания процесса (ВПП), мин.	12,6	2,6	1. Старт проекта (дата стартового совещания)	25.08.25	
Уровень удовлетворенности процессом организации процесса, %	51	91	2. Диагностика и целевое состояние	16.09.25	03.10.25
			• Анализ текущего состояния (фото) • Карта текущего состояния	22.09.25	03.10.25
				16.09.25	26.09.25
			3. Разработка решений	04.10.25	24.10.25
			• Разработка плана мероприятий • Скорректированная карточка проекта	04.10.25	17.10.25
				20.10.25	24.10.25
			4. Внедрение улучшений	25.10.25	28.11.25
			• Достигнутое состояние (фото) • Проведение анкетирования №2	25.10.25	28.11.25
				20.11.25	28.11.25
			5. Закрепление результатов и закрытие проекта	29.11.25	08.12.25
			• Совещание по защите результатов • Создание презентации и/или отчета	29.11.25	02.12.25
				03.12.25	08.12.25
			6. Окончание проекта		08.12.25